

**План-график мероприятий введения обновленных
федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего образования в МР
Гафурийский район**

п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	<i>I. Организационно-управленческое обеспечение об введении обновленных ФГОС начального общего образования и основного общего образования</i>			
1.	Определение организации - оператора, координирующей вопросы введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) на муниципальном уровне	Январь-февраль 2022	МКУ «Отдел образования»	единая муниципальная информационно-управленческая площадка для руководителей, учителей
2.	Организация деятельности органов, координирующие введение обновленных ФГОС в ОО	Февраль 2022	МКУ «Отдел образования»	Рабочая группа по введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях МР Гафурийский район (далее — Рабочая группа, НОО, ООО) (приказ от 21.09.2021 №532).

3.	Проведение еженедельных совещаний в режиме ВКС с руководителями ОО по вопросам организационного и методического сопровождения работ по введению обновленных ФГОС	Сентябрь — декабрь 2021, январь — май 2022	МКУ «Отдел образования»	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации: - составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС, определены способы по их ликвидации; - доработаны проекты планов и методических рекомендаций по введению ФГОС НОО и ООО
4.	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленных ФГОС	Февраль 2022	МКУ «Отдел образования»	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС в ОО

5.	Определение функций школьных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС (синхронизация их деятельности в ОО) и создание базы данных ответственных руководителей	Декабрь 2021	МКУ «Отдел образования»	Составлен список школьных координаторов Обеспечена оперативность во взаимодействии Рабочей группы с школьными координаторами
6.				
7.	Проведение Министерством, МКУ «Отдел образования», образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС	Февраль 2022	МКУ «Отдел образования»	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты, проблемы: - первичное самообследование готовности образовательных организаций МР Гафурийский район Республики Башкортостан к введению обновленных ФГОС с 1 сентября 2022 года
		Ноябрь 2021		
8.	Организация участия педагогического сообщества Республики Башкортостан в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС (в формате ВКС)	январь, февраль, март, апрель, май 2022	Министерство	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС. Представлен на совещании Минпросвещения (Протокол от 30.11.2021 г.) опыт работы по подготовке к введению обновленных ФГОС в Республике Башкортостан

	Формирование муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС	Январь - февраль 2022		Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленных ФГОС: - мониторинг готовности педагогических работников к введению обновлённых ФГОС с 1 сентября 2022 года
9.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Январь 2022	Министерство	Проведён анализ наиболее распространенных УМК в образовательных организациях муниципалитета на предмет их соответствия примерным рабочим программам по учебным предметам. Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям
10.	Осуществление мониторинга и контроля использования образовательными организациями примерных рабочих программ	Сентябрь 2022	МКУ «Отдел образования»	Обеспечено единство образовательного пространства в ОО МР Гафурийский район: - информирование педагогических работников об имеющихся информационных ресурсах и активизация эффективной работы с ресурсами на портале: «Единое содержание общего

				образования» (информационные письма, видеоролик с инструкцией к использованию ресурсов на сайте отдела образования)
Нормативное обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ООО				
11.	Формирование муниципального плана—графика мероприятий по введению обновленных ФГОС	Сентябрь 2021, март 2022	МКУ «Отдел образования » Рабочая группа	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации: - доработаны проекты планов и методических рекомендаций по введению ФГОС НОО и ООО
12.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально - техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Январь - март 2022	Министерство	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ НОО и ООО в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными организациями МР Гафурийский район

Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
13.	Развитие муниципальной методической службы с учетом введения обновленных ФГОС	Сентябрь 2021, январь- декабрь 2022	МКУ «Отдел образования»	Создана единая муниципальная методическая служба; утвержден План мероприятий на 2021/2022 учебный год по методическому сопровождению введения в образовательный процесс обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях (Приказ от 21 сентября 2021 года № 532)
14.	Активизация и организация работы РМО учителей- предметников	Январь - декабрь 2022	МКУ «Отдел образования»	Тесное взаимодействие ММС с РМО учителей – предметников района. Проводятся регулярные совещания с председателями РМО по вопросам решения проблем методического сопровождения введения обновленных ФГОС

				- формирование кластеров по учебным предметам и предметным областям; - проработка часто задаваемых вопросов в сфере апробации примерных рабочих программ - своевременное оказание адресной помощи педагогическим работникам
15.	Участие на научно- практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и других образовательных событий	Январь - апрель 2022	ГАУ ДПО ИРО РБ	Участие на площадках для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя: - применение традиционных (вебинар, методический семинар, круглый стол и др.) и инновационных (образовательный дискурс, форсайт-сессия, фасилитационная сессия, педагогическая панорама и др.) форм методического сопровождения педагогов и управленческих кадров ОО

16.	Отбор и распространение лучших школьных практик реализации в пилотном режиме ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях	Январь - май 2022	МКУ «Отдел образования»	Использованы результаты реализации обновленных ФГОС в пилотном режиме с целью предупреждения типовых затруднений. Представлен опыт работы ОО по подготовке к введению обновленных ФГОС на совещаниях МКУ «Отдел образования» в режиме ВКС
18.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ НОО и ООО, в соответствии с обновленными ФГОС	Январь-декабрь 2022	МКУ «Отдел образования»	Синхронизированы способы использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на всей территории Республики Башкортостан

19.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС	Май-июнь 2022	МКУ «Отдел образования»	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленных ФГОС во всех ОО
20.	Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков по учебным предметам	Июнь - декабрь 2022	МКУ «Отдел образования»	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
21.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	Август 2022	МКУ «Отдел образования»	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе «Единое содержание общего образования» (информационные письма, видеоролик с инструкцией к использованию ресурсов на сайте МКУ «Отдел образования»)
22.	Организация системной работы с педагогическими работниками по формированию функциональной грамотности обучающихся	По отдельному плану	МКУ «Отдел образования»	План мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся

				общеобразовательных организаций на 2021/2022 учебный год (приказ от 24.09.2021 №543). Достигнуто повышение качества российского образования
23.	Организация использования учителями - предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	МКУ «Отдел образования»	Школьники умеют решать Задачи с различными формулировками заданий
<i>Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</i>				
24.	Участие на обучении руководителей и специалистов, педагогических и управленческих команд ОО, организованной ГАУ ДПО ИРО РБ, ЦНППМПР	Ноябрь - декабрь 2021, март - апрель 2022	ГАУ ДПО ИРО РБ, ЦНППМПР	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд ОО
25.	Участие в обучении специалистов муниципальных органов управления образованием	Март 2022	ГАУ ДПО ИРО РБ, ЦНППМПР	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд ОО
26.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы НОО и ООО по вопросам реализации обновленных	Март - апрель 2022	ГАУ ДПО ИРО РБ, ЦНППМПР	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд ОО

	<i>ФГОС НОО и ООО</i>			
27.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС	Март — август 2022	ГАУ ДПО ИРО РБ, ЦНППМР	Синхронизированы процессы обучения педагогических работников ОО
<i>Мониторинг готовности ОО к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</i>				
28.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС	Январь - март 2022	МКУ «Отдел образования»	Составлен перечень ОО с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС
29.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности ОО к введению обновленных ФГОС	Январь - март 2022	МКУ «Отдел образования»	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленных ФГОС в формате ВКС
30.	Организация контрольных экспертных выездов в ОО на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС	Май 2022	МКУ «Отдел образования»	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленных ФГОС. Оказана помощь рабочей группы ОО по введению обновленных ФГОС

31.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС (зеленая, желтая, красная зоны)	Декабрь 2022	МКУ «Отдел образования»	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях обновленных ФГОС
Информационное <i>обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО</i>				
32.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях МР Гафурийский район	Декабрь 2021, далее ежемесячно	МКУ «Отдел образования»	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Республики Башкортостан гражданам при реализации обновленных ФГОС